

**СОГЛАСОВАНО:**  
Исполняющий обязанности  
Министра транспорта и дорожного хозяйства  
Республики Хакасия



Берушченко М.В.

2023 г.

**УТВЕРЖАЮ:**  
Исполняющий обязанности  
Министра сельского хозяйства и продовольствия  
Республики Хакасия



Труфанов С.И.

2023 г.

**ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ  
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ  
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ  
на период 2024 - 2026 годов**

Код элемента	Наименование мероприятия / обязательства субъекта Российской Федерации / промежуточного результата / контрольной точки	Срок реализации мероприятия		Количество новых рабочих мест, ед.	Ожидаемый результат (протяженность на сельских территориях, вновь построенных и реконструированных в соответствии с проектными требованиями автомобильных дорог общего пользования, вносимых (присоединяемых) в эксплуатацию, при финансировании работ по их строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту из федерального бюджета в рамках ведомственного проекта (№))			Финансовое обеспечение за весь период реализации (тыс. руб./ед., 1 знак после запятой)					
		Дата начала реализации мероприятия	Дата окончания реализации КТ / завершения мероприятия/создания новых рабочих мест)		в 2024 г.	в 2025 г.	в 2026 г.	всего	федеральный бюджет	бюджет субъекта Российской Федерации	местный бюджет	внебюджетные источники	иные источники
<b>Ф</b>	<b>Общий объем финансирования, обеспечения мероприятий, тыс. рублей</b>	X	X	X	1,500	1,500		7 424,6	6 549,2	66,2	66,8	742,5	X
<b>0</b>	<b>Создание новых рабочих мест (на дорогах к объектам АПК, 2 приоритет) в году реализации мероприятия, шт.</b>	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>1</b>	<b>Ремонт автомобильных дорог по ул. Привольная в с. Илек Тальменского района Республики Хакасия (Регион)</b>	X	31.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
КТ 1.1	Утверждение гран-таблиц заявок	X	06.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
КТ 1.2	Размещено извещение о закупке в Единой информационной системе (в случае проведения конкурсных процедур) / проведение вынес заключительных протоколов	X	08.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
КТ 1.3	Определены подрядчик	X	20.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
КТ 1.4	Заключен гос. договорный/ муниципальный контракт/ контракт с единственным поставщиком	X	01.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
КТ 1.5	Подписано соглашение с Росавтодором по возмещению затрат, возникшей по результатам торгов	X	19.04.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>ПР 1</b>	<b>Финансирование расходов, выделенных в подполномоченный орган</b>	X	19.04.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
КТ 1.6	Заключено поручение выделенной затрат (при необходимости), копии подтверждающих документов переданы в Росавтодор и Министерство России	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
КТ 1.7	Выполнены подготовительные работы	X	30.08.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
КТ 1.8	Выполнено строительство основания (грунт, ПГС, щебень и грав.) и установка бортовых канализаций	X	30.09.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
КТ 1.9	Выполнено устройство покрытия (щебень, асфальтобетон и грав.)	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
КТ 1.10	Завершены работы по обеспечению безопасности дорожного движения (Установка дорожных знаков, барьерных ограждений, сигнальных столбов, табов с лентами)	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
КТ 1.11	Завершено благоустройство (специальное электрическое освещение, озеленение, ограждение и пр.)	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>ПР 2</b>	<b>Стратегическо-инициативные работы, завершены</b>	X	30.09.2024	X	X	X	X	7 424,6	6 549,2	66,2	66,8	742,5	X
КТ 1.12	Подписано соглашение с Росавтодором по возмещению затрат, возникшей по результатам исполнения контракта	X	02.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
КТ 1.13	Подготовлены и направлены на утверждение документы для передачи Заказчиком законченных работ по ремонту дорог.	X	02.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
КТ 1.14	Подписан Акт приема-передачи законченных работ по ремонту дорог, копии Акта представлены в Министерство России и Росавтодор	X	02.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>ПР 3</b>	<b>Объем вноса в эксплуатацию</b>	X	02.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Ф - объект финансирования мероприятия  
О - обязательство субъекта Российской Федерации по созданию рабочих мест (для мероприятий в отношении автомобильных дорог, ведущих к объектам АПК)  
М - мероприятие  
ПР - промежуточный результат мероприятия  
КТ - контрольная точка